

CSL

**1º PLANO DE TRABALHO DEFINITIVO
CONVÊNIO 141 / 2018 SIT - 36163**

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (TOMADOR) PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA			C.N.P.J/M.F. 76.910.900/0001-38
Nome do Prefeito JOSÉ SLOBODA			
Endereço PÇ. GETÚLIO VARGAS, 60 - CX. POSTAL 11	U.F. PR	CEP 84200-000	Telefone (43) 3535-1233

2. CONCEDENTE

Nome SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO			C.N.P.J/M.F. 76.416.908/0001-42
Endereço R. Dep. Mario de Barros, 1290, 2º andar, Centro Cívico	E-mail sedu@sedu.pr.gov.br		
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80530-913	Telefone (41) 3250-7244

OUTROS PARTÍCIPES

Nome SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE			C.N.P.J/M.F. 01.450.804/0001-55
Endereço R. Dep. Mario de Barros, 1290, 1º andar, Centro Cívico	E-mail paranacidade@paranacidade.org.br		
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80530-913	Telefone (41) 3350-3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO


Título do Projeto INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Período de Execução 12/09/2018 - 14/03/2019
Identificação do Projeto Execução de Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Galerias de Águas Pluviais em vias urbanas, perfazendo os serviços de: Terraplenagem, Regularização e compactação do subleito, Sub-base e Base com bica Corrida e brita graduada, Imprimação, Revestimento asfáltico com CBUQ, Meio-fio com sarjeta em concreto pré-moldado, Pintura de sinalização horizontal, Plantio de grama, Calçadas em concreto, Piso podotátil, Rampas para pessoas com necessidades especiais, Sinalização de trânsito horizontal e vertical, Placas de obra, Galerias de águas pluviais com tubos de concreto armados e dispositivos de drenagem.	
Quantidade 2425 m2	
Justificativa da Proposição Melhoria da infra-estrutura urbana, com reflexo direto nas condições de tráfego e de mobilidade da população.	

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DURAÇÃO		VALOR - R\$
		INÍCIO	TÉRMINO	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	14/06/2018	02/09/2018	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12/09/2018	12/10/2018	1.941,91
3	TERRAPLENAGEM	14/09/2018	13/01/2019	18.696,70
4	BASE / SUB-BASE	16/09/2018	13/01/2019	127.767,45
5	REVESTIMENTO	26/09/2018	13/01/2019	103.324,32
6	MEIO-FIO E SARJETA	21/09/2018	13/01/2019	31.682,35
7	PAISAGISMO / URBANISMO	27/09/2018	13/01/2019	54.358,89
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	29/09/2018	13/01/2019	10.632,20
11	DRENAGEM	15/09/2018	13/01/2019	134.844,69
12	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	17/09/2018	13/01/2019	5.532,64
TOTAL				488.781,15

5. PLANO DE APLICAÇÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROPONENTE Protocolo: 15.068.666-0	VALOR - EM R\$ 1,00 1 / 2
---	------------------------------



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA
311	Outras obras e Instalações	464.293,21	24.487,94

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO


PARCELA	META	MÊS/ANO	REPASSE CONCEDENTE EM R\$ 1,00	CONTRAPARTIDA PROPONENTE EM R\$ 1,00
1	25,30%	11/2018	117.456,77	6.194,96
2	50,20%	12/2018	115.612,15	6.097,67
3	75,10%	01/2019	115.612,15	6.097,67
4	100,00%	02/2019	115.612,14	6.097,64
SUBTOTAL			464.293,21	24.487,94

7. DECLARAÇÃO (PROONENTE)


Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.


JAGUARIAÍVA, 14/06/2018


 JOSÉ SLOBODA
 Prefeito Municipal

Plano de trabalho em acordo com o orçamento aprovado
 CTEC/SEDU Data 14/06/2018


 GLAUCIO FERREIRA JUNIOR
 Coordenador Técnico / SEDU
 CAU-PR - A - 1874-0

8. APROVAÇÃO (ÓRGÃO CONCEDENTE)

Nome	Data	Assinatura
SILVIO MAGALHÃES BARROS II	14/06/2018	
CARGO SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUPERINTENDENTE DO PARANACIDADE		

Luiz Lázaro Sorvos
 Diretor Geral - SEDU
 RG: 1.272.508