

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/6	

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA		CNPJ: 76.910.900/0001-38	
Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142			
Cidade: JAGUARIAÍVA	CEP: 84.200-000	DDD/Telefone: (43) 3535-9400	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ALCIONE LEMOS			C.P.F. 487.819.839-72
C.I./Órgão Expedidor: 2.055.075-9/SSP-PR		Cargo : PREFEITA MUNICIPAL	
Endereço Residencial: RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS , 406 – JARDIM SÃO LUIZ			CEP: 84.200-000
Município: JAGUARIAÍVA	UF: Paraná	DDD/Celular: (xx)	
E-mail 1 : gabinete@jaguariaiva.pr.gov.br E-mail 2 : gabinete_pmj@hotmail.com			DDD/Telefone: (43) 3535-9400

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO SANTA CECÍLIA	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
TRECHOS:		
AVENIDA AYRTON SENNA – Coordenada Inicial 628960.846E 7315509.269N Coordenada Final 629172.895E 7315526.753N Extensão 212,07 m – Área 1.850,38 m ²		
RUA IRANY GODOY DE ARAÚJO – Coordenada Inicial 628972.248E 7315383.709N Coordenada Final 629027.951E 7315507.559N Extensão 124,83 m – Área 856,81 m ²		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/6

RUA MIGUEL ARCANJO – Coordenada Inicial 628901.687E 7315445.315N

Coordenada Final 629054.546E 7315337.663N

Extensão 179,15 m – Área 1.248,73 m²

RUA MIGUEL VALENGO – Coordenada Inicial 629050.306E 73149894.810N

Coordenada Final 629115.038E 7315520.883N

Extensão 522,50 m – Área 3.641,92 m²

TOTAL DO BAIRRO SANTA CECÍLIA – Extensão total = 1.038,55m e Área total = 7.597,84 m²

2.3 – Justificativa sócio-econômica

A pavimentação proposta visa melhorar o sistema viário do bairro projetado, onde ainda não possuem nenhum tipo de pavimentação ou tenha intervenções básicas. Todo o revestimento primário em cascalho identificado ao longo dos levantamentos será substituído por revestimento em CBUQ com as suas devidas camadas granulométricas obtidas no dimensionamento do pavimento.

Esta obra visa pavimentar os citados trechos e com isso eliminar as irregularidades existentes permitindo melhor locomoção aos usuários no deslocamento ao centro da cidade e dentro dos bairros. As ruas projetadas têm a finalidade de trazer qualidade de vida, segurança e conforto aos usuários e moradores, portanto, agilizando o acesso a veículos de saúde, de educação, de limpeza pública, de transporte público, de entregas e veículos particulares.

Com essas intervenções serão obtidos benefícios sociais, econômicos e políticos por meio da movimentação comercial local, assim como redução de custos em transportes e impactos sociais.

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/6

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	Ud	01	01	60
2	1	TERRAPLANAGEM	Ud	01	61	120
4	1	PAVIMENTAÇÃO	Ud	01	91	240
3	1	LIGANTES BETUMINOSOS	Ud	01	91	240
5	1	RESTAURAÇÃO / CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA	Ud	01	91	120
6	1	DRENAGEM	Ud	01	61	210
7	1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Ud	01	181	240
8	1	SINALIZAÇÃO	Ud	01	211	240

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro, as unidades e quantidades dos grupos podem ser confirmadas no orçamento fls. 361 a 240 do protocolo 18.599.919-1**

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
1000 Livre	4.4.90.51.02.02.00.00	PR	R\$ 145.824,96
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 2.770.674,16	-

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/6

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
90	R\$ 355.568,91	R\$ 18.714,15	0,00
120	R\$ 465.843,78	R\$ 24.518,10	0,00
150	R\$ 614.966,51	R\$ 32.366,66	0,00
180	R\$ 516.038,39	R\$ 27.159,92	0,00
210	R\$ 471.489,50	R\$ 24.815,23	0,00
240	R\$ 346.767,07	R\$ 18.250,90	0,00
Sub-total	R\$ 2.770.674,16	R\$ 145.824,96	0,00
Total geral	R\$ 2.916.499,12		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Jaguariaíva, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 145.824,96 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município já disponibilizou o Projeto Executivo no protocolo, e deverá entregar o **Projeto Executivo** de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Local : Jaguariaíva

Data : 31/08/2022

ALCIONE
LEMONS:487819839
72

Assinado de forma digital por
ALCIONE LEMOS:48781983972
Dados: 2022.09.01 09:11:59
-03'00'

ALCIONE LEMOS
CPF: 487.819.839-72
Prefeita municipal

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	6/6

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Projeto Executivo. Memorial Descritivo, Dimensionamento, Registros Fotográficos, ART's, Orçamento, Quadro DMT, Declaração Ambiental, Cronograma físico- financeiro, Declaração de contrapartida, Documentos da prefeita.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROCOLO



Documento: **planotrabalhoconvenios_pavimentacaoSantaCecilia_assinado.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 23/09/2022 11:03.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Alcione Lemos** em 01/09/2022 09:11.

Assinatura Avançada realizada por: **Ana Claudia Krul** em 01/09/2022 09:19.

Inserido ao protocolo **18.559.919-1** por: **Ana Claudia Krul** em: 01/09/2022 09:17.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

522b695a8d1cfdbefdaa20f887ffc406.