1º PLANO DE TRABALHO - PAM 2017

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (**TOMADOR**) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA**			C.N.P.J./M.F.: 76.910.900/0001-38
Endereço: Praça Isabel Branco 142 Cidade Alta	E-mail: gabinete@jaguariaiva.pr.gov.br		
Cidade: **JAGUARIAÍVA**	U.F. PR	CEP:	Telefone: 43 35359422
Nome do Prefeito: **JOSÉ SLOBODA**	C.P.F.		R.G./U.F. Órgão Expedidor:
Banco (da conta corrente específica para esta ação):	Agência;		Conta Corrente:

2. CONCEDENTE

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO			C.N.P.J./M.F.: 76.416.908/0001-42
Endereço: R Dep Mário de Barros, 1290, 2º, Centro Cívico	E-mail:		
Cidade: CURITIBA	U.F. PR	CEP: 80530913	Telefone: 41.3250 7244

OUTROS PARTÍCIPES

Nome: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE			C.N.P.J./M.F.: 01.450.804/0001-55.
Endereço: R Dep Mario de Barros, 1290, 1º, Centro Cívico	E-mail: paranacidade@paranacidade.org.br		
Cidade: CURITIBA	U.F. PR	CEP: 80530913	Telefone: 41.3350 3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Pavimentação de Vias Urbanas	Período de Execução: 01/2018 -11/2018

Identificação do Projeto:

Pavimentação de Vias Urbanas em CBUQ, de obra atendida pelo Programa PAM, conforme projeto apresentado. ART nº 20173996495 - Eng. ANA CLAUDIA KRUL - CREA/PR-69540/D - CPF nº 027.545.079-14.

Justificativa da Proposição:

Execução de Pavimentação de Vias Urbanas em CBUQ, em ruas do município área de 10.510,88 m2 objetivando a melhoria no tráfego na área urbana, refletindo diretamente na qualidade de vida da nossa população e contribuindo para o desenvolvimento do município.

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

ETAPA OU FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		VALOR - R$
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			12/2017	12/2018	7.188,31
2	TERRAPLENAGEM			01/2018	02/2018	100.139,75
3	BASE E SUBBASE			03/2018	06/2018	551.426,73
4	REVESTIMENTO			04/2018	08/2018	466.743,53
5	MEIO-FIO E SARJETA			04/2018	08/2018	132.441,89
6	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO			07/2018	08/2018	311.468,52
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			09/2018	10/2018	30.294,38
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			07/2018	10/2018	23.005,44
9	DRENAGEM			02/2018	04/2018	554.291,06
10	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			01/2018	09/2018	13.436,78
11	TOTAL					2.190.436,39

5. PLANO DE APLICAÇÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROPONENTE		VALOR – EM R$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA
4490.5199	Obras e Instalações	1.500.000,00	690.436,39
			2.190.436,39

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

PARCELA	META	PRAZO	REPASSE CONCEDENTE R$ 1,00	CONTRAPARTIDA PROPONENTE R$ 1,00
1	Execução de 2,95%	3° mes	187.500,00	86.304,55
2	Execução de 9,56%	4° mes	187.500,00	86.304,55
3	Execução de 10,47%	5° mes	187.500,00	86.304,55
4	Execução de 15,20%	6° mes	187.500,00	86.304,55
5	Execução de 16,20%	7° mes	187.500,00	86.304,55
6	Execução de 15,61%	8° mes	187.500,00	86.304,55
7	Execução de 16,70%	9° mes	187.500,00	86.304,55
8	Conclusão da Obras até 100%	10° mes	187.500,00	86.304,55
9	SUBTOTAL		1.500.000,00	690.436,39
10	TOTAL			2.190.436,39

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos Oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

JAGUARIAÍVA, 30 de 11 de 2017.

Nome: **JOSÉ SLOBODA**
Cargo: Prefeito Municipal

Plano de Trabalho em acordo com orçamento Aprovado

Arq. Maria Inês Terbeck/CTEC/SEDU Data: 30/11/2017

8. APROVAÇÃO (ÓRGÃO CONCEDENTE)

Nome: JOÃO CARLOS ORTEGA		Assinatura
Cargo: Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Superintendente do PARANACIDADE	Data: __/__/__	