

JAGUARIAIVA
PROTOCOLO GERAL

186
f

PROCESSO/ANO: 9385 - 2022

DADOS CADASTRAIS:


Página 1 de 1

REQUERENTE: ARENA TRANSPORTE, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RUA DR JOAQUIM DE PAULA XAVIER Nº 664, VILA ESTRELA, PONTA GROSSA
TELEFONE: (42) 3220-0400 CELULAR:
EMAIL: logistica04@arenapg.com.br
CNPJ: 02.879.936/0001-60 INSC. ESTADUAL:

DADOS DO PROCESSO:

SOLICITAÇÃO: DECLARAÇÃO
ENTRADA: PROTOCOLO GERAL
USUÁRIO: TALINE TEIXEIRA
ENTRADA: JAGUARIAIVA, 01/08/2022 09:06:55
SÚMULA: SOLICITA ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 1133/2022, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. CONFORME ANEXO

DESTINO: SECR. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOGISTICA



Responsável pelo Processo

#449



Arena Participações Societárias Ltda.
CNPJ: 02.879.936/0001-60

À
Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

DECLARAÇÃO

Referente: motivo da solicitação de aditivo de prazo de VIGÊNCIA E EXECUÇÃO ao contrato nº 1133 /2022, por um período de mais 90 dias.

A empresa **ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**, inscrita no CNPJ 02.879.936/0001-60 localizada na Rua Joaquim de Paula Xavier, nº 664 – sala 02 - Vila Estrela, Ponta Grossa - PR, CEP - 84050-000, contato (42)3220-0400, informa que **solicitou aditivo** de prazo de **VIGÊNCIA E EXECUÇÃO**, por mais **90 (noventa) dias**, referente ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 74/2022, Tomada de Preço Nº 09/2022. Contrato nº 1133/2022 o qual tem como objeto: **Execução de obras** recape asfáltico na Avenida Sertaneja, Rua Jordão e Av. Adutora, no Município de Jaguariaíva.

Com base neste pedido acima citado,

DECLARAMOS que, o motivo da solicitação se deu, pelo fato da obra ainda não ter sido iniciada devido ao atraso do rapasse financeiro por parte da Caixa Econômica Federal.

DECLARAMOS ainda, que não ocorrerá, por nossa parte, a solicitação de quaisquer pedidos de realinhamento de preços devido a extensão do prazo, conforme já solicitado.

Sem mais para o momento, agradecemos.

Ponta Grossa, 27 de julho de 2022.

ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
CNPJ: 02.879.936/0001-60



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva
Estado do Paraná
CNPJ 76.910.900/0001-38
Praça Izabel Branco, 142 – Cidade Alta – Cx. Postal 11
CEP 84200-000 – Fone (43) 3535-1233 – Fax (43) 3535-2130

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Recurso 9385/2022

Ao Sérgio

Para análise e parecer quanto ao pedido
de aditivo prazo

02/08/2022.



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / gil.lorusso@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOGÍSTICA

Processo: 9385/2022

Requerente: ARENA TRANSPORTE , TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA


De: SEDUL

Para: Departamento de Compras

Renata Pompeo da Silva

O PRESENTE PROCESSO SOLICITA ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 1133/2022, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. DIANTE DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA EMPRESA , A FISCALIZAÇÃO DA OBRA NÃO VÊ OBICES QUANTO A ELABORAÇÃO DO ADITIVO .

02/08/2022


Gil Lorusso do Nascimento Filho
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Logística
Prefeitura Municipal de Jaguariáiva


Sergio Cruz
Engenheiro Civil - CREA 21588/D-PR
Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

190
k



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
PROTOCOLO GERAL

PROCESSO/ANO : 000015325/2022

Dados Cadastrais :

Requerente :	ARENA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Número :	664
Endereço :	R DR JOAQUIM DE PAULA XAVIER	Estado :	PR
Município :	Ponta Grossa	Apartamento :	
Bairro :	VILA ESTRELA	Fone Celular :	
Bloco :			
Fone Res :			
E-mail :			
Cpf/Cnpj :	02.879.936/0001-60	Data Solicitação:	12/12/22 10:50

Dados do Processo :

Assunto :	ADITIVO
Unid. de Entrada :	PROTOCOLO GERAL
Usuário :	taline.teixeira
Súmula/Descrição :	SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 1133/2022, POR PERÍODO DE MAIS 120 DIAS. CONFORME ANEXO
Observação:	
Jaguariaíva, 12/12/2022 10:47	

Responsável pelo Processo



Arena Participações Societárias Ltda.
CNPJ: 02.879.936/0001-60

191
OK

À
Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

DECLARAÇÃO

Referente: motivo da solicitação de aditivo de prazo de **VIGÊNCIA E EXECUÇÃO** ao contrato nº 1133 /2022, por um período de mais **120 dias**.

A empresa **ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**, inscrita no CNPJ 02.879.936/0001-60 localizada na Rua Joaquim de Paula Xavier, nº 664 – sala 02 - Vila Estrela, Ponta Grossa - PR, CEP - 84050-000, contato (42)3220-0400, informa que **solicitou aditivo** de prazo de **VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, por mais 120 (cento e vinte) dias**, referente ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 74/2022, Tomada de Preço Nº 09/2022. **Contrato nº 1133/2022** o qual tem como objeto: **Execução de obras** recape asfáltico na Avenida Sertaneja, Rua Jordão e Av. Adutora, no Município de Jaguariaíva.

Com base neste pedido acima citado,

DECLARAMOS que, o motivo da solicitação se deu, pelo fato de um período muito chuvoso.

Sem mais para o momento, agradecemos.

Ponta Grossa, 19 de outubro de 2022.

ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
CNPJ: 02.879.936/0001-60

* Avenida Sertaneja - Convênio Federal - Caixa.



Prefeitura Municipal de
Jaguariaíva

Fwd: PEDIDO DE PRAZO



De Lisiane Ruppel <lisiane.ruppel@arenapg.com.br>
Para <ana.claudia@jaguariaiva.pr.gov.br>
Data 09/12/2022 11:05

13 PM JAGUARIAIVA PEDIDO DE PRAZO 120 DIAS CTR 1232.pdf (~79 KB)

089. PM JAGUARIAIVA PEDIDO DE PRAZO 120 DIAS 1133.pdf (~85 KB)

laudo818_22.docx.pdf (~129 KB)

Bom dia,

segue o ofício



LISIANE RUPPEL
ADMINISTRATIVO

(42) 3220 – 0400 ramal 212
 (42) 98888.6594
 Rua Joaquim de Paula Xavier nº 664,
Estrela, Ponta Grossa – Pr.
www.grupoarenapg.com.br



----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: PEDIDO DE PRAZO

Data: Wed, 19 Oct 2022 10:35:37 -0300

De: Lisiane Ruppel <lisiane.ruppel@arenapg.com.br>

Para: ana.claudia@jaguariaiva.pr.gov.br, Lilian - Gerente <lilian.lima@arenapg.com.br>

Bom dia tudo bem ?

Segue os ofícios de solicitação de prazo dos contratos 1133/2022 e 1232/2022.

desde já agradeço!

193
k



LISIANE RUPPEL

Aux. de Escritório | Administrativo

(42) 3220-0400 RAMAL:212 | (42) 98888-6594

Rua Joaquim de Paula Xavier, 664 - Estrela

Ponta Grossa-PR

grupoarenapg.com.br

Curitiba, 08 de dezembro de 2022

LT 818/22

LAUDO METEOROLÓGICO

Solicitante: Arena Participações Societárias Ltda.

Seguem, na tabela em anexo, os dados diários de precipitação (mm) registrados na estação meteorológica do Simepar localizada em Jaguariaíva.

Os valores são referentes ao período compreendido entre 1º de agosto e 30 de novembro de 2022.

Atenciosamente,



Samuel Braun
Meteorologista Simepar
CREA PR-69335/D

Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - Simepar

Centro Politécnico da UFPR - Caixa Postal 19.100
Curitiba - PR - Brasil - CEP 81531-980
Fone: (+55 41) 3320-2001

www.simepar.br

Simepar

Estação meteorológica de Jaguariaíva

Precipitação (mm)


Dia/mês	ago/22	set/22	out/22	nov/22
1	0	0	0,6	0,6
2	0	0,8	0	0,4
3	0	12,6	2,6	0
4	0	0	0	0
5	0,2	2	0	0
6	0,8	20,4	41	0
7	11,2	23,8	0,8	0
8	2,6	0	0	0
9	56	0	0	0
10	2	0	0	0
11	0	0	15,2	15,6
12	0	0	20,4	13,6
13	0	16	1,6	4
14	0,2	26	3	13,2
15	0	0,2	1,4	0
16	14,2	0	5,6	0
17	20,8	0	6,2	0
18	37,6	0	36,4	0
19	0	7,2	0	0
20	0	5,6	41,4	0
21	0	43,8	21,8	0
22	0	1,2	0	7
23	0	0	0	0,2
24	0	0	0,6	26,2
25	0	3,6	0	0
26	0	24,2	0	0
27	0	23,4	0	0
28	0	6,8	0	1,4
29	0	0	30,8	14,2
30	0	8,6	1,4	1,6
31	0		30,6	
Total	145,6	226,2	261,4	98

Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - Simepar

Centro Politécnico da UFPR - Caixa Postal 19.100
Curitiba - PR - Brasil - CEP 81531-980
Fone: (+55 41) 3320-2001

www.simepar.br

196
lt



Prefeitura Municipal de Jaguariáva
Estado do Paraná
CNPJ 76.910.900/0001-38
Praça Izabel Branco, 142 – Cidade Alta – Cx. Postal 11
CEP 84200-000 – Fone (43) 3535-1233 – Fax (43) 3535-2130

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Co Eng. Sérgio

para análise

12 112 122



Prefeitura Municipal de Jaguaraiáva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguaraiáva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / gil.lorusso@jaguaraiava.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOGÍSTICA

PARECER TÉCNICO

Sr. Secretário

PARECER TÉCNICO COM ANÁLISE PARA TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1133/2022.

Documentos considerados para a elaboração deste Parecer Técnico:


- a) Ordem de Serviço;
- b) Contrato 1133/2022;
- c) Lei 8.666:03.

Objetivo:

Autorização para assinatura do termo aditivo do contrato 1133/2022 de Prestação de Serviços da ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, objetivando o aditivo de prazo de 120 (cento e vinte dias) para a execução dos serviços ora contratados. Justifico o pedido motivado pela morosidade do início dos serviços, além da questão de precipitação acima da média para o período, que causou diversos atrasos na obra. Anexo laudo meteorológico, e ofício da empresa.

Ao Sr. Secretario para deliberações que achar necessárias.

Jaguaraiáva, 13 de dezembro de 2022.


Eng. Sergio Cruz
Fiscal da Obra

CREA/PR 21.599-D



Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Logística

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Izabel Branco e Silva, 142 - 3º Andar, Cidade Alta / Ramal: 9408



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / gil.lorusso@jaguariaiva.pr.gov.br

198
OK

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOGÍSTICA

PROCESSO: 15325/2022

REQUERENTE: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA

Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

Após análise e conforme parecer do Engenheiro fiscal da obra encaminhado processo solicitando aditivo de prazo de mais 120(cento e vinte) dias do Contrato Administrativo nº. 1133/2022 da empresa ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA

Justifica-se tal pedido devido à grande precipitação no período, acima da média causando atraso no início da obra.

13/12/2022

[Signature]
Gil Lorusso do Nascimento Filho
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Logística
Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

[Signature]
Lucas 14/12/22
0001

[Signature]
Sra. Juliana

[Signature]
Apensar ao processo

[Signature]
recebi o Arquivamento no Protocolo
32.991/22 TP 09/12/22

[Signature]
Munis. 09/12/22
Promotora Fiscal

[Signature]
P / encerrar parecer

[Signature]
Vanja Maristela Munhoz
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos
OAB 5121-PR



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Circular nº 001/2023 - DCL

DE: DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇÃO

PARA: GABINETE

ASSUNTO: 2º TERMO ADITIVO - TP Nº 09/2022 – PARA ASSINATURA

Jaguariaíva, 12 de Janeiro de 2023

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal

Sirvo-me do presente, em tempo em que a cumprimento, respeitosamente, para encaminhar, em anexo, duas vias do **2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 1.133/2022** para coleta de assinatura, a fim de instruir os autos do processo licitatório **Tomada de Preço Nº 09/2022**. Seguem dados da contratação:

Contratado: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para serviço de recape asfáltico Av. Sertaneja, Rua Jordão e Av. Adutora.

Natureza do Aditivo: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação de prazo por mais 120 (cento e vinte) dias no instrumento contratual.

Processo Licitatório: nº 74/2022

Condutor do Processo: Mauricio Fernandes

Oportunamente renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.

Subscrevo-me,

Mauricio Fernandes
DIRETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Exma. Sra.
ALCIONE LEMOS
MD. Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Praçalsabel Branco, nº 142 – Bairro Cidade Alta – Cx. Postal 11 – Fone (43)3535- 1233(43)3535-9400
Jaguariaíva – PR – CEP 84.200-000 – CNPJ 76.910.900/0001-38 – email: gabinete@jaguariaiva.pr.gov.br

2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL – PRORROGAÇÃO DE PRAZO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 74/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 1.133/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito publico interno com sede à Praça Isabel Branco, 142, Cidade Alta, Jaguariaíva – PR, inscrita no C.N.P.J./MF nº 76.910.900/0001-38, neste ato representada pela Sra. **ALCIONE LEMOS**, brasileira, solteira, professora, portadora da CIRG nº. 2.055.075-9 SSP/PR e inscrita no CPF/MF nº. 487.819.839-72, residente e domiciliada à Rua Expedicionário, nº 406, Vila São Luís, Jaguariaíva/PR, nesta Cidade, Prefeita do Município de Jaguariaíva em pleno exercício de seu mandato e funções.

CONTRATADO: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 02.879.936/0001-60, com sede na Rua Joaquim de Paula Xavier, 664, sala 02, Vila Estrela, Ponta Grossa/PR, neste ato representada por RAFAEL HAYAR, brasileiro (a), sócio proprietário, portador (a) do CPF nº 073.377.869-05, residente e domiciliado (a) na cidade de Ponta Grossa/PR.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Prorrogação de prazo por mais 120 (cento e vinte) dias no instrumento contratual.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

2.1. Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições da ata principal já firmada pelas partes.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE E EFICÁCIA

3.1 Este Termo Aditivo terá validade e eficácia na data da assinatura deste.

201
k



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Praçalsabel Branco, nº 142 – Bairro Cidade Alta – Cx. Postal 11 – Fone (43)3535- 1233(43)3535-9400
Jaguariaíva – PR – CEP 84.200-000 – CNPJ 76.910.900/0001-38 – email: gabinete@jaguariaiva.pr.gov.br

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avençado, é lavrado o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Jaguariaíva/PR, 20/12/2022.

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Alcione Lemos - Prefeita Municipal

RAFAEL
HAYAR:07337786
905

Assinado de forma digital por
RAFAEL HAYAR:07337786905
Dados: 2023.01.04 11:16:12
-03'00'

ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

CONTRATADO

GIL LORUSSO DO NASCIMENTO FILHO

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Logística

Testemunhas:

CPF/RG:

Testemunhas:

CPF/RG: