



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
PROTOCOLO GERAL

PROCESSO/ANO : 000015772/2022
1577312022

Dados Cadastrais : *Sergio*

Requerente :	NANNI RINALDI & CIA.LTDA	Número :	152
Endereço :	BELEM	Estado :	PR
Município :	Jaguariaíva	Apartamento :	
Bairro :	Jardim Nossa Senhora de Fátima	Fone Celular :	
Bloco :			
Fone Res :	4335351375		
E-mail :	homero@creapr.org.br		
Cpf/Cnpj :	03.706.354/0001-44	Data Solicitação:	21/12/22 10:57

Dados do Processo :

Assunto :	ADITIVO
Unid. de Entrada :	PROTOCOLO GERAL
Usuário :	Taline Teixeira
Súmula/Descrição :	SOLICITA ADITIVO DE PRAZO ATÉ O DIA 15 DE MARÇO DE 2022, JUNTO AO CONTRATO 1219/2022 - OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS DR. DOMINGOS CUNHA. CONFORME ANEXO
Observação:	
	Jaguariaíva, 21/12/2022 10:53


Responsável pelo Processo

237
k

NANNI RINALDI & CIA LTDA.
CNPJ: 03.706.354/0001-44
FONE: 43-99791541
Rua Belém, 152
Jardim Nossa Senhora de Fátima
Jaguariaíva-PR

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

Jaguariaíva, 21 de Dezembro de 2022.

Ao Secretário de Desenvolvimento Urbano e Logística
Sr Gil Lorusso do Nascimento Filho

Ref.: CONTRATO 1219/2022 - PMJ

A empresa Nanni Rinaldi & Cia Ltda – ME, inscrita no CNPJ 03706354/0001-44, com contrato vigente junto à Prefeitura Municipal de Jaguariaíva, vem por meio deste SOLICITAR ADITIVO DE PRAZO até o dia 15 de março de 2022, junto ao contrato 1219/2022 – OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS DR DOMINGOS CUNHA, devido à UBS estar em funcionamento o que dificulta muito os serviços, devido ao excesso de chuvas e devido à possíveis serviços de telhado não contemplados em planilha.


Atenciosamente,

CNPJ 03.706.354/0001-44

**NANNI RINALDI & CIA
LTDA. - ME**

Rua Rua Belém, 152
Jd Nª Sª de Fátima - CEP 84200-000
Jaguariaíva - Paraná

Homero Nanni Rinaldi Neto
CREA PR 51601/D
Engenheiro Civil


Homero Nanni Rinaldi Neto
RG 5257619-9 PR
CPF 961661779-68



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva
Estado do Paraná
CNPJ 76.910.900/0001-38
Praça Izabel Branco, 142 – Cidade Alta – Cx. Postal 11
CEP 84200-000 – Fone (43) 3535-9400 – Fax (43) 3535-9412

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Co Eng. Sérgio

Para análise

1010128



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
PROTOCOLO GERAL

239
lk

PROCESSO/ANO : 000015773/2022

Dados Cadastrais : *Sergio*

Requerente :	NANNI RINALDI & CIA.LTDA	Número :	152
Endereço :	BELEM	Estado :	PR
Município :	Jaguariaíva	Apartamento :	
Bairro :	Jardim Nossa Senhora de Fátima	Fone Celular :	
Bloco :			
Fone Res :	4335351375		
E-mail :	homero@creapr.org.br		
Cpf/Cnpj :	03.706.354/0001-44	Data Solicitação:	21/12/22 11:01

Dados do Processo :

Assunto :	SOLICITAÇÃO
Unid. de Entrada :	PROTOCOLO GERAL
Usuário :	Cleunice de Freitas Miranda
Súmula/Descrição :	SOLICITA ADITIVO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO 1219/2022 - OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR DOMINGOS CUNHA. CONFORME ANEXO.
Observação:	
Jaguariaíva, 21/12/2022 11:00	

Responsável pelo Processo

290
ok

NANNI RINALDI & CIA LTDA.
CNPJ: 03.706.354/0001-44
FONE: 43-99791541
Rua Belém, 152
Jardim Nossa Senhora de Fátima
Jaguariaíva-PR

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE SERVIÇOS


Jaguariaíva, 21 de Dezembro de 2022.

Ao Secretário de Desenvolvimento Urbano e Logística
Sr Gil Lorusso do Nascimento Filho

Ref.: CONTRATO 1219/2022 - PMJ

A empresa Nanni Rinaldi & Cia Ltda – ME, inscrita no CNPJ 03706354/0001-44, com contrato vigente junto à Prefeitura Municipal de Jaguariaíva, vem por meio deste SOLICITAR ADITIVO DE SERVIÇOS junto ao contrato 1219/2022 – OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS DR DOMINGOS CUNHA, serviços estes extra conforme apresentado a seguir em planilha.

Atenciosamente,



numero Nanni Rinaldi Neto
CREA PR 51601/D
Engenheiro Civil

Homero Nanni Rinaldi Neto
RG 5257619-9 PR
CPF 961661779-68

CNPJ 03.706.354/0001-44
NANNI RINALDI & CIA
LTDA. - ME
Rua Rua Belém, 152
Jd Nª Sª de Fátima - CEP 84200-000
Jaguariaíva - Paraná

TP 10/2022 - Reforma e Ampliação UBS Dr Domingos Cunha - PMJ

PLANILHA DE SERVICOS - Aditivo

	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Telhado				
1.1	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS E FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO (INCLUSO CUMEEIRAS)	m2	579,25	R\$ 24,50	R\$ 14.191,63
1.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	579,25	R\$ 10,80	R\$ 6.255,90
1.3	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID	12,00	R\$ 225,60	R\$ 2.707,20
1.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA 1/2 EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UNID	12,00	R\$ 1.865,00	R\$ 22.380,00
1.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	589,25	R\$ 35,02	R\$ 20.635,54
1.6	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	589,25	R\$ 59,00	R\$ 34.765,75
1.7	REMOÇÃO DAS CALHAS E RUFOS EXISTENTES	M	172,00	R\$ 15,80	R\$ 2.717,60
1.8	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	172,00	R\$ 98,00	R\$ 16.856,00
1.9	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	172,00	R\$ 76,00	R\$ 13.072,00
1.10	CONTRARUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	172,00	R\$ 76,00	R\$ 13.072,00
2	Piso Recepção				

(INCUI A COBERTURA DO CORREDOR DENTISTA)

212
Uk

2.1	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	m2	8,29	R\$ 19,04	R\$ 157,84
2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	m2	8,29	R\$ 161,32	R\$ 1.337,34
2.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM.	m	11,50	R\$ 17,92	R\$ 206,08
3	Remoção e Transporte de Piso Antigo				
3.1	Remoção de Piso antigo das áreas que foram colocados piso ceramico novo, incluindo a recepção	m2	107,56	R\$ 14,70	R\$ 1.581,13
					R\$ 149.936,01

Valor Total: R\$ 149.936,01 (Cento e Quarenta e Nove mil, Novecentos e trinta e seis reais e um centavos)

JAGUARIAÍVA, 21 de Dezembro de 2022


NANNI RINALDI & CIA LTDA - ME
CNPJ:03706354/0001-44
HOMERO NANNI RINALDI NETO
ENG CIVIL - CREA PR-51601/D
RG: 5257619-9PR
RESP. LEGAL / TÉCNICO

Homero Nanni Rinaldi Neto
CREA PR 51601/D
Engenheiro Civil

CNPJ 03.706.354/0001-44
NANNI RINALDI & CIA
LTDA. - ME

Rua Rua Belém, 152
Jd Nª Sª de Fátima - CEP 84200-000
Jaguariaíva - Paraná

243
ok



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva
Estado do Paraná
CNPJ 76.910.900/0001-38
Praça Izabel Branco, 142 – Cidade Alta – Cx. Postal 11
CEP 84200-000 – Fone (43) 3535-9400 – Fax (43) 3535-9412

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Co Eng. Sérgio

para análise

10/10/12



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / gil.lorusso@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOGÍSTICA

PARECER TÉCNICO DO 2º ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.219/2022

VIGENCIA DO CONTRATO 20/05/2022 A 20/10/2022.

VALOR INICIAL DO CONTRATO – R\$333.226,35

VALOR DO ADITIVO – R\$149.936,01

Senhor Secretário:

Venho através deste solicitar a autorização para o 2º termo aditivo do Contrato administrativo n.º 1.219/2022 a ser firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA e a Empresa NANNI RINALDI & CIA LTDA, assinado em 21 de fevereiro de 2022, e ordem de serviços de 23 de maio de 2022, tem que tem por objeto a Contratação de Empresa especializada em serviços de engenharia para realizar a reforma e ampliação da UBS Dr. Domingos Cunha.

Sendo assim venho apresentar e justificar a solicitação do 2º TERMO ADITIVO - ADITIVO DE PRAZO e VALORES.

Esta solicitação se deve ao atraso na execução dos serviços pela empresa, a qual alega precipitação acima do esperado no período, além de outros serviços solicitados pela secretaria de saúde, como substituição total do telhado, calhas, rufos, revestimentos e esquadrias, serviços não previstos inicialmente, conforme planilha anexa.

Vale lembrar a Lei n.º 8.666/93, art. 65 incisos I alínea a. Legitima a solicitação, e para que o município não tenha prejuízo esta fiscalização opina a favor do aditivo, para que atinja os objetivos da administração.

O prazo solicitado para esse aditivo é de até 15 de março de 2023.

Ainda em tempo informo que os valores dos serviços não contemplados inicialmente são da ordem de R\$149.936,01 (Cento e quarenta e nove mil, trinta e seis reais e um centavo) correspondendo a 44,99 %.

Jaguariáiva, 11 de janeiro de 2023.


Eng. Sergio Cruz

CREA/PR 21.599-D





Prefeitura Municipal de Jaguariáva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / gil.lorusso@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOGÍSTICA

PROCESSO: 15772/2022


REQUERENTE: NANNI RINALDI & CIA LTDA


Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

Após análise e parecer sirvo-me do presente para solicitar aditivo no valor de R\$ 149.936,01(Cento e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e seis reais e um centavo) do Contrato Administrativo nº. 1219/2022, da empresa NANNI RINALDI & CIA LTDA - REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS DR DOMINGOS CUNHA e prazo até 15/03/2023.

Segue anexo parecer e justificativa para análise .

10/01/2023


Gil Lorusso do Nascimento Filho
Secretario SEDUL


Data: 10/01/23

pra Diária


Apesar do prazo




Tânia Maristela Munhoz
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos
OAB 51217-PR

A Procuradora Renata

R/ estar em parecer


Tânia Maristela Munhoz
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos
OAB 51217-PR



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

246
UK

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Circular nº 007/2023 - DCL

DE: DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇÃO

PARA: GABINETE

ASSUNTO: 2º TERMO ADITIVO - TP Nº 10/2022 - PARA ASSINATURA

Jaguariáiva, 26 de Janeiro de 2023

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal

Sirvo-me do presente, em tempo em que a cumprimento, respeitosamente, para encaminhar, em anexo, duas vias do **2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 1.219/2022** para coleta de assinatura, a fim de instruir os autos do processo licitatório **Tomada de Preço Nº 10/2022**. Seguem dados da contratação:

Contratado: NANNI RINALDI & CIA LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para realizar reforma/ampliação da UBS Dr Domingos Cunha

Natureza do Aditivo: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de execução da obra até 15/03/2023.

Concede-se ainda reequilíbrio econômico financeiro no valor de R\$ 149.936,01

Processo Licitatório: nº 95/2022

Condutor do Processo: Mauricio Fernandes

Oportunamente renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.

Subscrevo-me,

Mauricio Fernandes
DIRETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Exma. Sra.
ALCIONE LEMOS
MD. Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Praça Isabel Branco, nº 142 – Bairro Cidade Alta – Cx. Postal 11 – Fone (43)3535- 1233(43)3535-9400
Jaguariaíva – PR – CEP 84.200-000 – CNPJ 76.910.900/0001-38 – email: gabinete@jaguariaíva.pr.gov.br

2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 95/2022

TOMADA DE PREÇO nº 10/2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 1.219/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno com sede à Praça Isabel Branco, 142, Cidade Alta, Jaguariaíva – PR, inscrita no C.N.P.J./MF nº 76.910.900/0001-38, neste ato representada pela Sra. **ALCIONE LEMOS**, brasileira, solteira, professora, portadora da CIRG nº. 2.055.075-9 SSP/PR e inscrita no CPF/MF nº. 487.819.839-72, residente e domiciliada à Rua Expedicionário, nº 406, Vila São Luís, Jaguariaíva/PR, nesta Cidade, Prefeita do Município de Jaguariaíva em pleno exercício de seu mandato e funções.

CONTRATADO: NANNI RINALDI & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ nº 03.706.354/0001-44, com sede à Rua Belem, 152, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Jaguariaíva/PR, neste ato representada por HOMERO NANNI RINALDI NETO, brasileiro, maior, empresário, inscrito no CPF nº 961.661.779-68, residente e domiciliado na cidade de Jaguariaíva/PR.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de execução da obra até 15/03/2023.

Concede-se ainda reequilíbrio econômico-financeiro no valor de R\$ 149.936,01.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

2.1. Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato principal já firmadas pelas partes.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE E EFICÁCIA




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Praçalsabel Branco, nº 142 – Bairro Cidade Alta – Cx. Postal 11 – Fone (43)3535- 1233(43)3535-9400
Jaguariaíva – PR – CEP 84.200-000 – CNPJ 76.910.900/0001-38 – email: gabinete@jaguariaiva.pr.gov.br

3.1 Este Termo Aditivo terá validade e eficácia na data da assinatura deste.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avençado, é lavrado o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.


Jaguariaíva/PR, 23 de janeiro de 2023.



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Alcione Lemos - Prefeita Municipal



NANNI RINALDI & CIA LTDA
CONTRATADO



GIL LORUSSO DO NASCIMENTO FILHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Logística

Testemunhas:
CPF/RG:

Testemunhas:
CPF/RG: