
Nº do contrato: 0-0 / 2017 Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Empreendimento: ORÇAMENTO GERAL - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO JARDIM PRIMAVERA Programa: PARANÁ URBANO

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.188,31 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 TERRAPLENAGEM 100.139,75 10,00 70,00 10,00 80,00 10,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00
3 BASE / SUBASE 551.426,73 10,00 70,00 10,00 80,00 10,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00
4 REVESTIMENTO 466.743,53 10,00 70,00 10,00 80,00 10,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00
5 MEIO FIO E SARJETA 132.441,89 10,00 70,00 10,00 80,00 10,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00
6 PAISAGISMO / URBANISMO 311.468,52 10,00 70,00 10,00 80,00 10,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00
7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 30.294,38 10,00 70,00 10,00 80,00 10,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00
8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 23.005,44 10,00 70,00 10,00 80,00 10,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00
9 DRENAGEM 554.291,06 10,00 70,00 10,00 80,00 10,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00
10 ENSAIOS TECNOLÓGICOS (OS CUSTOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E 13.436,78 10,00 70,00 10,00 80,00 10,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 9,97 70,10 9,97 80,07 9,97 90,03 9,97 100,00 100,00 100,00
REPASSE 1.500.000,00

Contrapartida Financeira 690.436,39
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 2.190.436,39

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
Carimbo e Assinatura

218.324,81 218.324,81 218.324,81218.324,81

68.817,06
149.507,75

68.817,06 68.817,06 68.817,06
149.507,75 149.507,75

Mês 07

149.507,75

Investimento

1.535.461,97 1.753.786,77 1.972.111,58 2.190.436,39 2.190.436,39 2.190.436,39

quarta-feira, 13 de setembro de 2017
Data

Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

CRONOGRAMA GLOBAL

Item DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

V.131022 1 de 1


