


**Formulário****DFIL.001**Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**Assunto **Plano de Trabalho**

Página

1/6

**1 – DADOS CADASTRAIS**

|  |                                     |                              |
|--|-------------------------------------|------------------------------|
| Entidade Proponente                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA | CNPJ: 76.910.900/0001-38     |
| Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 – CIDADE ALTA         |                                     |                              |
| Cidade: JAGUARIAÍVA                                      | CEP: 84.200-000                     | DDD/Telefone: (43) 3535-9400 |
| Personalidade jurídica                                   |                                     | Direito Publico              |
| Nome do Responsável: JOSÉ SLOBODA                        |                                     | C.P.F. 529.333.009-82        |
| C.I./Órgão Expedidor: 4.336.839-7/SSP-PR                 | Cargo : Prefeito municipal          |                              |
| Endereço Residencial: RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 328 |                                     | CEP: 84.200-000              |
| Município: JAGUARIAÍVA                                   | UF: Paraná                          | DDD/Celular: (43) 99658-9272 |
| E-mail 1 : gabinete@jaguariaiva.pr.gov.br<br>E-mail 2 :  |                                     | DDD/Telefone: (43) 3535-9400 |



**Formulário****DFIL.001**

Macroprocesso

**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/6

**2 –DO PROJETO****2.1 Serviço****PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO****PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR EM VIAS URBANAS****INICIO**  
Data de publicação  
no Diário Oficial do  
Estado**TÉRMINO**  
300 Dias**2.2 Trecho****BAIRRO REMONTA**

| ÍTEM         | RUA                              | COMPRIMENTO<br>(m) | ÁREA DE<br>PAVIMENTAÇÃO<br>(m²) | COORDENADAS<br>GEOGRÁFICAS INICIAIS |            | COORDENADAS<br>GEOGRÁFICAS FINAIS |            |
|--------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| 1            | Rua Maria<br>Aparecida Martins   | 100,00             | 526,56                          | -24,239212                          | -49,705352 | -24,239342                        | -49,704211 |
| 2            | Rua Alzira<br>Proença de Souza   | 195,28             | 1.151,81                        | -24,239342                          | -49,704211 | -24,241004                        | -49,704059 |
| 3            | Rua Leila Maria<br>de Almeida    | 61,25              | 276,05                          | -24,240288                          | -49,704542 | -24,240268                        | -49,704136 |
| 4            | Rua Odette<br>Guerreiro da Silva | 195,47             | 1.204,66                        | -24,240407                          | -49,704072 | -24,240683                        | -49,702679 |
| <b>TOTAL</b> |                                  | 552,00             | 3.159,08                        |                                     |            |                                   |            |



**Formulário**

DFIL.001

Macroprocesso

**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**Assunto **Plano de Trabalho**

Página

3/6


**2.3 – Justificativa sócio-econômica**

OBJETIVO PRINCIPAL DESTA PROJETO É DE DAR CONFORTO E CONDIÇÕES DE TRÁFEGO AOS RESIDENTES E NÃO RESIDENTES, POIS TRATA-SE DE RUAS DE BAIRROS ATIVOS E DE GRANDE POPULAÇÃO, POIS COM TAL TRÁFEGO É NECESSÁRIO SUA RECUPERAÇÃO VISANDO TAMBÉM O ADICIONAL ECONÔMICO, SOCIAL E POLÍTICO DA CIDADE DE JAGUARIAÍVA.

**3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO\***

| Meta | Fase | Especificação                | Indicador Físico |          | Duração (Dias) |         |
|------|------|------------------------------|------------------|----------|----------------|---------|
|      |      |                              | Unidade          | Quant.   | Início         | Término |
| 1    | 1    | LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO      | UD               | 1        | 1              | 90      |
| 1    | 2    | PAVIMENTAÇÃO                 | M²               | 3.159,08 | 91             | 300     |
| 1    | 4    | SINALIZAÇÃO                  | M²               | 3.159,09 | 91             | 300     |
| 1    | 5    | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UD               | 1        | 91             | 300     |

**\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**



**Formulário****DFIL.001**Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**Assunto **Plano de Trabalho**


Página 4/6

**4 – PLANO DE APLICAÇÃO**

| Rubrica  | Natureza da despesa  | Estado         | Município     |
|----------|----------------------|----------------|---------------|
| 44905100 | Obras e instalações  |                | R\$ 17.330,47 |
| 44404200 | Auxílio a municípios | R\$ 500.000,00 |               |

**5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

| Dias               | Estado ( R\$ ) | Município ( R\$ ) |          |
|--------------------|----------------|-------------------|----------|
|                    |                | Pecúnia           | Serviços |
| 30                 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00 |
| 60                 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00 |
| 90                 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00 |
| 120                | R\$ 62.500,00  | R\$ 2.166,31      | R\$ 0,00 |
| 150                | R\$ 62.500,00  | R\$ 2.166,31      | R\$ 0,00 |
| 180                | R\$ 62.500,00  | R\$ 2.166,31      | R\$ 0,00 |
| 210                | R\$ 62.500,00  | R\$ 2.166,31      | R\$ 0,00 |
| 240                | R\$ 62.500,00  | R\$ 2.166,31      | R\$ 0,00 |
| 270                | R\$ 62.500,00  | R\$ 2.166,31      | R\$ 0,00 |
| 300                | R\$ 62.500,00  | R\$ 2.166,30      | R\$ 0,00 |
|                    |                |                   |          |
| <b>Sub-total</b>   | R\$ 500.000,00 | R\$ 17.330,47     | R\$ 0,00 |
| <b>Total geral</b> | R\$ 517.330,47 |                   |          |





## 6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO


6.1) na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Jaguariaíva, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O início das obras fica condicionado a apresentação da memória de cálculo do dimensionamento do pavimento, sob pena de não ser transferido qualquer valor pela SEIL para o Município sob qualquer hipótese, podendo inclusive ser causa de rescisão unilateral do Convênio, nos termos de sua Clausula Décima Terceira;
- b) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 132.333,56 (cento e trinta e dois mil trezentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos) na forma de contrapartida financeira.
- c) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- d) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- e) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( x ) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Jaguariaíva, 24 de maio de 2019.

  
**JOSÉ SLOBODA**  
CPF: 529.333.009-82

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

6/6

## 7 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Dispensa de Licença Ambiental.

## 8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

