



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
ORDEM DE SERVIÇOS 3	ISENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR	CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.092,63	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.092,63	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
2.	FECHAMENTOS	9.508,59	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
2.1.	PAREDES EM DRYWALL	9.508,59	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
3.	FORROS	5.236,55	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
3.1.	FORRO EM DRYWALL	5.236,55	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
4.	ESQUADRIAS	1.441,89	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
4.1.	PORTAS	1.441,89	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
5.	SERVIÇOS EXTERNOS	44.844,10	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
5.1.	MURO	44.844,10	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
6.	PINTURAS E REVESTIMENTOS	7.430,46	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
6.1.	FORRO	3.339,55	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
6.2.	PAREDES INTERNAS	4.090,91	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
7.	SERVIÇOS FINAIS	245,56	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
7.1.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	245,56	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
Total: R\$ 69.799,78															
Período:	%:			30,00%	40,00%	30,00%									
	Repasse:			20.939,93	27.919,92	20.939,93									
	Contrapartida:			-	-	-									
	Outros:			-	-	-									
Acumulado:	Investimento:			20.939,93	27.919,92	20.939,93									
	%:			30,00%	70,00%	100,00%									
	Repasse:			20.939,93	48.859,85	69.799,78									
	Contrapartida:			-	-	-									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			20.939,93	48.859,85	69.799,78									

JAGUARIAÍVA / PR

Local

quinta-feira, 30 de julho de 2020

Responsável Técnico

Nome: ANA CLAUDIA KRUL

CREA/CAU: 69.540/D-PR



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
ORDEN DE SERVIÇOS 3	ISENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR	CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Data				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
ART/RRT: 20190116963															