
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

SITUAÇÃO ATÉ 30/07/2015

Em atendimento ao Parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar Federal nº101, de 04 de maio de 2000.

AÇÃO CONTRATO DESCRIÇÃO
META 

FÍSICA

META 

FINANCEIRA 

INICIAL R$

META 

FINANCEIRA 

EXECUTADA 

ATÉ 08/15

SALDO META 

FINANCEIRA

1.002 544/14 Pavimentação - Rua Subtenente Deable - Bairro Fluviópulis m2            171.158,67         161.225,27            9.933,40 

1.002 343/15 Revitalização da Praça Getulio Vargas            357.035,05                       -          357.035,05 

1.002 234/14 Galerias para canalização de córregos m2 255.960,00 127.980,00        127.980,00 

1.002 84/15 Pavimentação - Matarazzo II, Vila Edith e Samambaia m2 5.626.235,34 1.478.476,31     4.147.759,03 

1.002 275/15 Pavimentação e Revitalização Trevo Vila Pinheiro e Ruas m2 561.540,24 0,00        561.540,24 

1.002 342/15 Implantação de Praças para Instalação de Academias            136.945,55                       -          136.945,55 

1.002 210/14 Pavimentação e recuperação de ruas m2 148.161,38 118.065,52          30.095,86 

1.002 81/14 Pavimentação - Bairro Pedrinha m2 625.861,53 407.946,49        217.915,04 

1.004 340/15 Construção Capela Mortuária 333.463,32 0,00        333.463,32 

1.010 558/14 Construção de Quadra coberta - Escola Mun. Aristides Soares und 507.777,40 410.350,08          97.427,32 

1.002 55/14 Canalização de Córrego Santa Cecilia 536.912,48 0,00        536.912,48 

1.010 509/14 Construção e Ampliação Escola Mun. Julio de Mesquita m2 775.787,64 369.132,99        406.654,65 

1.010 460/13 Construção e Ampliação Escola Mun. Maria de Lurdes m2 1.396.569,49 1.156.906,42        239.663,07 

1.010 490/14 Construção de Quadra coberta - Escola Mun. Maria de Lourdes m2 506.939,98 107.497,47        399.442,51 

1.033 200/14 Restauração Casa da Cultura m2 541.694,94 211.220,33        330.474,61 

1.016 115/14 Construção U.B.S. Bairro Rural Lanças m2 180.730,20 153.367,37          27.362,83 

1.013 342/15 Academias da Terceira Idade 136.945,55 0,00        136.945,55 

1.016 493/14 Construção U.B.S. Bairro Rural Jangai m2 70.548,59 33.081,42          37.467,17 

1.032 489/14 Construção CRAS Pedrinha m2 298.320,70 0,00        298.320,70 

13.168.588,05 4.735.249,67 8.433.338,38
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