
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

SITUAÇÃO ATÉ 01/08/2016

Em atendimento ao Parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar Federal nº101, de 04 de maio de 2000.

AÇÃO CONTRATO DESCRIÇÃO
META 

FÍSICA

META 

FINANCEIRA 

INICIAL R$

META 

FINANCEIRA 

EXECUTADA 

ATÉ 08/16

SALDO META 

FINANCEIRA

1.002 31/2014

Contratação de Empresa para construção do CRAS Pedrinha conforme 

repasse 1010.3321-81/2013
m2            298.320,70         143.400,30        154.920,40 

1.010 518/2015

Contratação de Empresa para reforma e ampliação  da Escola Rural do 

Cerrado da Roseira
m2              56.243,86           24.665,26          31.578,60 

1.016 057/2016 Reforma CAPS VOVO TONICA m2 299.654,00 70.731,99        228.922,01 

1.002 058/2016 Recape e Pavimentação de ruas Urbanas m2 1.227.987,73 55.876,56     1.172.111,17 

1.002 266/2016 Recape asfáltico em CBUQ m2 720.247,04 36.665,03        683.582,01 

1.016 530/2015 Telhado HCL m2            991.532,40         309.422,90        682.109,50 

1.002 61/2016 Pavimentação Ruas Encipar m2 285.896,75 0,00        285.896,75 

1.010 490/2014 Construção Quadra Coberta Escola Maria de Lourdes m2 506.939,98 209.100,00        297.839,98 

1.002 275/2015 Trevo Vila Pinheiro m2 561.540,24 23.347,82        538.192,42 

1.002 155/2015 Pavimentação Rua Leandro Machado m2 417.549,56 204.095,41        213.454,15 

1.002 84/2015 PAC II 6.836.632,35 4.090.790,93     2.745.841,42 

1.002 237/2016 Pavimentação Rua Carlos Kropiwiec m2 503.792,94 5.555,37        498.237,57 

1.010 200/2014 Casa da Cultura m2 541.694,94 269.999,94        271.695,00 

1.010 480/2015 Quadra da Escola Dalva 237.576,62 192.450,57          45.126,05 

13.485.609,11 5.636.102,08 7.849.507,03
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