PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUCAO CIVIL
Municipio: JAGUARIAIVA SAM 31 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Convénio Repasse do Concedente 475.000,00 65,87%
Projeto: Construgao de passarela metalica LOTE n° 1 Data 21/06/2022 Dias 70 Data \ 09/09/2022 n° Contrapartida do Proponente 246.112,92 34,13%
Quantidade: !265,20 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 721.112,92| 100,00%
GRUPO _ |SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 5 1 2 3 4 5 ITEM (R$) | TOTAL
Data Inicio 9/9/22 10/10/22 10/11/22 11/12/22 11/1/23
Data Fim 9/10/22 9/11/22 10/12/22 10/1/23 10/2/23
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA 40 40 20 22.193,00 3,08
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 20 30 30 10 10 13.231,92 1,83
3 FUNDACOES 40 40 20 61.327,76 8,50
4 ESTRUTURAS 20 20 20 20 20 452.086,66 62,69
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 5 15 20 30 30 106.927,92 14,83
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS 10 30 30 30 6.537,52 0,91
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 10 20 20 30 20 58.344,46 3,09
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) 20 20 20 20 20 463,68 0,06
TOTAIS TOTAIS Il 721.112,92] 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N°DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 MESES ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES TESOURO R$ 5.847,45 5.847,45 2.923,72 3 14.618,62|  2,03%
1C E ADMINISTRACAO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 3.029,75 3.029,75 1.514,88 3 757438  1,05%
2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 1.743,18 2.614,78 2.614,78 871,59 871,59 5 8.71592| 1,21%
2C E AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 903,20 1.354,80 1.354,80 451,60 451,60 5 4516,00 0,63%
3T FUNDACOES TESOURO R$ 16.158,74 16.158,74 8.079,37 3 40.396,84|  5,60%
3C CONTRAPARTIDA R$ 8.372,37 8.372,37 4.186,18 3 20.930,92| 2,90%
4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 59.558,26 59.558,26 59.558,26 59.558,26 59.558,26 5 297.791,31|  41,30%
4C CONTRAPARTIDA R$ 30.859,07 30.859,07 30.859,07 30.859,07 30.859,07 5 154.295,35| 21,40%
5T ALVENARIA, DIVISORIAS, TESOURO R$ 3.521,69 10.565,08 14.086,77 21.130,16 21.130,16 5 70.433,85|  9,77%
5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 1.824,70 5.474,11 7.298,81 10.948,22 10.948,22 5 36.494,07| 5,06%
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEA{ TESOURO R$ 430,63 1.291,89 1.291,89 1.291,89 4 4.306,29] 0,60%
10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 223,12 669,37 669,37 669,37 4 223123  031%
11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 3.843,17 7.686,35 7.686,35 11.529,52 7.686,35 5 38.431,73|  5,33%
11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 1.991,27 3.982,55 3.982,55 5.973,82 3.982,55 5 19.912,73|  2,76%
12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$ 61,09 61,09 61,09 61,09 61,09 5 305,43  0,04%

12C ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ 31,65 31,65 31,65 31,65 31,65 5 158,25|  0,02%

T TOTAIS TESOURO R$ 90.733,58 102.922,36 96.302,22 94.442 50 90.599,33 475.000,00| 65,87%

C CONTRAPARTIDA R$ 47.012,01 53.327,42 49.897,31 48.933,73 46.942,45 246.112,92| 34,13%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 137.745,60 156.249,78 146.199,53 143.376,23 137.541,78 721.112,92| 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 19,10% 21,67% 20,27% 19,88% 19,07% 721.112,92| 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 19,10% 40,77% 61,04% 80,93% 100,00% OK OK
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