
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: JAGUARIAÍVA SAM  31 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 475.000,00 65,87%

Projeto: Construção de passarela metálica LOTE nº 1 Data 21/06/2022 Dias 70 Data 09/09/2022 nº Contrapartida do Proponente 246.112,92 34,13%

Quantidade: 265,20 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 721.112,92 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 5 1 2 3 4 5 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 9/9/22 10/10/22 10/11/22 11/12/22 11/1/23
Data Fim 9/10/22 9/11/22 10/12/22 10/1/23 10/2/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 40 40 20 22.193,00 3,08

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2 20 30 30 10 10 13.231,92 1,83

3 FUNDACOES 3 40 40 20 61.327,76 8,50

4 ESTRUTURAS 4 20 20 20 20 20 452.086,66 62,69

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 5 5 15 20 30 30 106.927,92 14,83

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 10 30 30 30 6.537,52 0,91

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 10 20 20 30 20 58.344,46 8,09

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 20 20 20 20 20 463,68 0,06

TOTAIS TOTAIS 721.112,92 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 5.847,45 5.847,45 2.923,72 3 14.618,62 2,03%

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 3.029,75 3.029,75 1.514,88 3 7.574,38 1,05%

2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 1.743,18 2.614,78 2.614,78 871,59 871,59 5 8.715,92 1,21%

2C E ÁGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 903,20 1.354,80 1.354,80 451,60 451,60 5 4.516,00 0,63%

3T FUNDACOES TESOURO R$ 16.158,74 16.158,74 8.079,37 3 40.396,84 5,60%

3C CONTRAPARTIDA R$ 8.372,37 8.372,37 4.186,18 3 20.930,92 2,90%

4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 59.558,26 59.558,26 59.558,26 59.558,26 59.558,26 5 297.791,31 41,30%

4C CONTRAPARTIDA R$ 30.859,07 30.859,07 30.859,07 30.859,07 30.859,07 5 154.295,35 21,40%

5T ALVENARIA, DIVISÓRIAS, TESOURO R$ 3.521,69 10.565,08 14.086,77 21.130,16 21.130,16 5 70.433,85 9,77%

5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 1.824,70 5.474,11 7.298,81 10.948,22 10.948,22 5 36.494,07 5,06%

10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, TESOURO R$ 430,63 1.291,89 1.291,89 1.291,89 4 4.306,29 0,60%

10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 223,12 669,37 669,37 669,37 4 2.231,23 0,31%

11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 3.843,17 7.686,35 7.686,35 11.529,52 7.686,35 5 38.431,73 5,33%

11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 1.991,27 3.982,55 3.982,55 5.973,82 3.982,55 5 19.912,73 2,76%

12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$ 61,09 61,09 61,09 61,09 61,09 5 305,43 0,04%

12C ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ 31,65 31,65 31,65 31,65 31,65 5 158,25 0,02%

T TOTAIS TESOURO R$ 90.733,58 102.922,36 96.302,22 94.442,50 90.599,33 475.000,00 65,87%

C CONTRAPARTIDA R$ 47.012,01 53.327,42 49.897,31 48.933,73 46.942,45 246.112,92 34,13%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 137.745,60 156.249,78 146.199,53 143.376,23 137.541,78 721.112,92 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 19,10% 21,67% 20,27% 19,88% 19,07% 721.112,92 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 19,10% 40,77% 61,04% 80,93% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:
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