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CRONOGRAMA FíSICO FINANCEIRO

Município: JAGUARIAfVA Data base DER: setembro 2017 sem desoneraçãc Elaborado em: 24/05/2019
Trecho: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DO BAIRRO RURAL BAIRRO REMONTA

M~SOI M~S 02 M~S03 M~S04 M~SOS MÊS06 M~S 01 MÊS08 M~S09 M~S 10 VALOR TOTAL

fTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS PESO(%) % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR DOS SERViÇOS

1 Grupo terraplenagem 5,29% 10,00% RS 2.734,77 10,00% R$ 2.734,77 10,00% R$ 2.134,11 10,00% R$ 2.734,77 10,00% RS 2.734,77 10,00% R$ 2.134,11 ]0,00% R$ 2.734,77 10,00% R$ 2.734,77 10,00% R$ 2.134,11 10,00% RS 2.734,77 27.347,69

2 Grupo drenagem 47,09% 10,00% R$ 24.358,13 10,00% R$ 24.358,13 10,00% R$ 24.358,73 10,00% R$ 24.358,73 10,00% R$ 24.358,73 10,00% R$ 24.358,13 10,00% R$ 24.358,73 10,00% R$ 24.358,73 10,00% R$ 24.358,73 10,00% R$ 24.358,73 243.587,29

3 Grupo pavimentação 42,82% 10,00% R$ 22.151,63 10,00% R$ 22.151,63 10,00% R$ 22.151,63 10,00% R$ 22.151,63 10,00% R$ 22.151,63 10,00% R$ 22.151,63 10,00% R$ 22.151,63 10,00% R$ 22.151,63 10,00% R$ 22.151,63 10,00% R$ 22.151,63 221.516,25
4 Grupo sinalização 3,98% 10,00% R$ 2.058,52 10,00% R$ 2.058,52 10,00% R$ 2.058,52 10.00% R$ 2.058.52 10,00% R$ 2.058,52 10,00% R$ 2.058,52 10,00% R$ 2.058,52 10,00% R$ 2.058.52 10,00% R$ 2.058,52 10,00% R$ 2.058,52 20.585,17

5 Grupo serviços complementares 0,83% 10,00% RS 429,41 10,00% RS 429,41 10,00% R$ 429,41 10,00% R$429,41 10,00% R$429,41 10,00% R$ 429,41 10,00% R$429,41 10,00% R$429,41 10,00% R$ 429,41 10,00% R$ 429,41 4.294,07

TOTAL 100,00% R$ 51.733,05 R$ 51.133,05 R$ 51,733,05 R$ 51.733,05 R$ 51.733,05 R$ 51.733,05 R$ 51.733.05 R$ 51.733,05 R$ 51.733,05 R$ 51.733,05 517.330,47
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