
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 Licitação e Contratação 0,00 25,00% 0,00 25,00% 0,00 25,00% 0,00 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 0,00
2 TERRAPLENAGEM 9.091,73 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 49,00% 4.454,94 51,00% 4.636,79 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 100,00% 9.091,73
3 PAVIMENTAÇÃO 173.912,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 25,00% 43.478,00 25,00% 43.478,00 25,00% 43.478,00 25,00% 43.478,00 100,00% 173.912,00
4 DRENAGEM 295.423,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 25,00% 73.855,90 35,00% 103.398,26 20,00% 59.084,73 20,00% 59.084,73 0,00% 0,00 0,00 100,00% 295.423,62
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.302,35 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 4.302,35 0,00% 0,00 0,00 100,00% 4.302,35
6 SINALIZAÇÃO 14.387,01 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 14.387,01 100,00% 14.387,01

497.116,71 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 15,75% 78.310,84 21,73% 108.035,05 20,63% 102.562,73 21,50% 106.865,08 8,75% 43.478,00 11,64% 57.865,01 100,00% 497.116,71

1 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 74.395,30 102.633,30 97.434,59 101.521,83 41.304,10 54.971,76 472.260,87
2 Municipio 0,00 0,00 0,00 0,00 3.915,54 5.401,75 5.128,14 5.343,25 2.173,90 2.893,25 24.855,84
3 Sub-total 0,00 0,00 0,00 0,00 78.310,84 108.035,05 102.562,73 106.865,08 43.478,00 57.865,01 497.116,71

CREA 69.540/D-PR
Eng. Ana Claudia Krul

CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )

Item PARTICIPAÇÃO
A REALIZAR (DIAS)

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias Acumulado

Acumulado

CRONOGRAMA FISICO ( % )

Item GRUPO DE SERVIÇO

A REALIZAR  (DIAS)

Valor
 do item

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias

CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: Jaguariaíva
OBJETO:  pavimentação em poliedro irregular de vias públicas do bairro Remonta
Data: 14/08/2020
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