MUNICIPIO: Jaguariaiva

OBJETO: pavimentagdo em poliedro irregular de vias publicas do bairro Remonta

Data: 14/08/2020

Prefeitura Municipal de Jaguariaiva

Praca Isabel Branco. 142 - Cidade Alta

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

- Cx.Postal. Il - Fone: (4A43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535
Jaguariaiva - PR - CEP: S84200-000 - CNP: 76 .910.900 .- 0001-38 - gabinete@jaguariaiva.pr.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

- Sga=2=

CRONOGRAMA FISICO (%)
AREALIZAR (DIAS)
Item GRUPO DE SERVICO Valor 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias Acumulado
do item
% RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS
1 |Licitagdo e Contratacdo 0,00 | 25,00% 0,00 | 25,00% 0,00 25,00% 0,00 | 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 100,00% 0,00
2 |TERRAPLENAGEM 9.091,73 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 49,00% 4.454,94 | 51,00% 4.636,79 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 | 100,00% 9.091,73
3 |PAVIMENTACAO 173.912,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 25,00% 43.478,00 [ 25,00% 43.478,00 | 25,00% 43.478,00 [ 25,00% 43.478,00 | 100,00% 173.912,00
4 |DRENAGEM 295.423,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 25,00%| 73.855,90 | 35,00%| 103.398,26 | 20,00% 59.084,73 | 20,00% 59.084,73 0,00% 0,00 0,00 | 100,00% 295.423,62
5 |SERVICOS COMPLEMENTARES 4.302,35 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 100,00% 4.302,35 0,00% 0,00 0,00 | 100,00% 4.302,35
6 _|SINALIZAGAO 14.387,01 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 100,00% 14.387,01 | 100,00% 14.387,01
497.116,71 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 15,75%' 78.310,84 I 21,73%| 108.035,05 | 20,63% 102.562,73 [ 21,50% 106.865,08 8,75% 43.478,00 [ 11,64% 57.865,01 | 100,00% 497.116,71
CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$ )
. A REALIZAR (DIAS)
It PARTICIPACAO
em ¢ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias Acumulado
1 |Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 74.395,30 102.633,30 97.434,59 101.521,83 41.304,10 54.971,76 472.260,87
2 |Municipio 0,00 0,00 0,00 0,00 3.915,54 5.401,75 5.128,14 5.343,25 2.173,90 2.893,25 24.855,84
3 _[Sub-total 0,00 0,00 0,00 0,00 78.310,84 108.035,05 102.562,73 106.865,08 43.478,00 57.865,01 497.116,71
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