c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR FIAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAfORCAMENTO ESCOLA CARLOS CARNEIRO SAMPAIO REFORMA E AMPLIACAQ
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 1118 12118 01/19 02/19 03119

SERVICOS PRELIMINARES 1.655,84

DEMOLICOES E RETIRADAS 21.790,85 | % Period

L
L

FECHAMENTO DA QUADRA DE ESPORTES  36.110,03

% Perio

ESTRUTURA 13.317,33 | % Periodo:

2. 992, o Periodo:
|4 2 MOUROES 4.992,84 | % Period

% Periodo:

5.1. PAVIMENTAGCAO 924,63 | % Periodo:

2. J o Periodo:
|5 2 REVESTIMENTO DE PISOS 625,08 | % Period

Sk .044, o Periodo:
|5 3 REVESTIMENTO DE PAREDES 21.044,40 | % Period

% Periodo:

6.1. PORTAS DA COZINHA/AREA DE SERVICOS  2.985,58 [ % Periodo:

|6.2. PORTAO DE ENTRADA - NO MURO PRINCI 2.456,48 | % Periodo:

% Periodo:
71. PINTURAS INTERNAS 16.370,49 | % Periodo:
|7.2. PINTURAS EXTERNAS 13.794,50 | % Periodo:

.3. ] 190, % Periodo:
|7 & PINTURA DO MURO PALITEIRO E CALCAD: 21.190,04 | % Period

|7.4. PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES 5.244,61 | % Periodo:

|7.5. PINTURA DE ESQUADRIAS 5.755,76 | % Periodo:

% Periodo:
8.1. EXTINTORES - ILUMINAGAO - SINALIZAGA( 136.310,97 | % Periodo:
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c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR F|APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARORCAMENTO ESCOLA CARLOS CARNEIRO SAMPAIO REFORMA E AMPLIACAO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 0718 08/18 09/18 1018 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
% Periodo: 100,00%
9.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA 3.428,52 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 307.997,95 %: 25,28% 25,10% 21,66% 27,96%
Repasse: | 77.866,89 | 77.298,78 | 66.712,02 | 86.120,26
Periodo: Contrapartida: - - - -
Outros: - - - -
Investimento: | 77.866,89 | 77.298,78 | 66.712,02  86.120,26
%: 25,28% 50,38% 72,04% 100,00%
Repasse: | 77.866,89 | 155.165,67 | 221.877,69 | 307.997,95
Acumulado: Contrapartida: - - - -
Outros: - - - -
Investimento: | 77.866,89 | 155.165,67 | 221.877,69 | 307.997,95

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA

Local

segunda-feira, 13 de agosto de 2018

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: ANA CLAUDIA KRUL
CREAJ/CAU: 69.540/D-PR
ART/RRT: 20162928680
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