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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.655,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.655,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  21.790,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  21.790,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. FECHAMENTO DA QUADRA DE ESPORTES  36.110,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. FECHAMENTO DA QUADRA DE ESPORTES  36.110,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. MURO EM MOURÕES DE CONCRETO  18.310,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. ESTRUTURA  13.317,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. MOURÕES  4.992,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS CERÃMICOS (PISOS E PAREDES) 22.594,11 % Período: 0,00% 4,09% 0,00% 95,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. PAVIMENTAÇÃO  924,63 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.2. REVESTIMENTO DE PISOS  625,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.3. REVESTIMENTO DE PAREDES  21.044,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. ESQUADRIAS  5.442,06 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. PORTAS DA COZINHA/ÁREA DE SERVIÇOS  2.985,58 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.2. PORTÃO DE ENTRADA - NO MURO PRINCIPAL 2.456,48 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. PINTURAS  62.355,40 % Período: 0,00% 0,00% 9,11% 90,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. PINTURAS INTERNAS  16.370,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.2. PINTURAS EXTERNAS  13.794,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.3. PINTURA DO MURO PALITEIRO E CALÇADAS EXTERNAS 21.190,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.4. PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES  5.244,61 % Período: 0,00% 0,00% 50,16% 49,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.5. PINTURA DE ESQUADRIAS  5.755,76 % Período: 0,00% 0,00% 53,03% 46,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 136.310,97 % Período: 0,00% 52,04% 44,77% 3,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. EXTINTORES - ILUMINAÇÃO - SINALIZAÇÃO  136.310,97 % Período: 0,00% 52,04% 44,77% 3,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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9. SERVIÇOS FINAIS  3.428,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA  3.428,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 25,28% 25,10% 21,66% 27,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 77.866,89 77.298,78 66.712,02 86.120,26 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 77.866,89 77.298,78 66.712,02 86.120,26 - - - - - - - - 

%: 25,28% 50,38% 72,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 77.866,89 155.165,67 221.877,69 307.997,95 307.997,95 307.997,95 307.997,95 307.997,95 307.997,95 307.997,95 307.997,95 307.997,95 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 77.866,89 155.165,67 221.877,69 307.997,95 307.997,95 307.997,95 307.997,95 307.997,95 307.997,95 307.997,95 307.997,95 307.997,95 

Local Responsável Técnico
Nome: ANA CLAUDIA KRUL
CREA/CAU: 69.540/D-PR

Data ART/RRT: 20162928680
segunda-feira, 13 de agosto de 2018

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Total:    R$ 307.997,95
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