CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

CAIXA
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR F|APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1039.455-58 844.696 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAHRPavimentacdo em Poliedro Irregular - Rua Cangugu Pavimentacao de Vias Urbanas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19
% Periodo: | 51,08% 48,97%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.005,00 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. TERRAPLENAGEM 9.978,21 | % Periodo: | 55,44% 44,56%
|1.3. PAVIMENTAGCAO 94.940,24 | % Periodo: [ 54,54% 45,46%
|1.4. DRENAGEM - AGUAS PLUVIAIS 144.824,91 | % Periodo: | 49,88% 50,12%
|1.5. SINALIZACAO 4.218,81 | % Periodo: | 46,62% 53,38%
|1.6. CALCADAS E ACESSIBILIDADE 70.698,79 | % Periodo: [ 53,38% 46,62%
|1.7. LIMPEZA FINAL DA OBRA 7.987,23 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 333.653,19 %: 51,03% 48,97%
Repasse: | 166.741,25 | 160.011,94
Periodo: Contrapartida: 3.521,05 3.378,95
Outros: - -
Investimento: | 170.262,30 @ 163.390,89
%: 51,03% 100,00%
Repasse: | 166.741,25 | 326.753,19
Acumulado: Contrapartida: 3.521,05 6.900,00
Outros: - -
Investimento: | 170.262,30 @ 333.653,19

JAGUARIAIVA
Local

sexta-feira, 19 de outubro de 2018
Data

PMv3.0.3

Responsavel Técnico

Nome: ANA CLAUDIA KRUL
CREAJ/CAU: 69.540/D-PR
ART/RRT: 20181244644



