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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
844.696

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19
1. RUA CANGUÇU - TRECHO ENTRE RUA PATO BRANCO E RUA MARINGÁ 333.653,19 % Período: 51,03% 48,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.005,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  9.978,21 % Período: 55,44% 44,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO   94.940,24 % Período: 54,54% 45,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM - ÁGUAS PLUVIAIS  144.824,91 % Período: 49,88% 50,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  4.218,81 % Período: 46,62% 53,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. CALÇADAS E ACESSIBILIDADE  70.698,79 % Período: 53,38% 46,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. LIMPEZA FINAL DA OBRA  7.987,23 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 51,03% 48,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 166.741,25 160.011,94 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 3.521,05 3.378,95 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 170.262,30 163.390,89 - - - - - - - - - - 

%: 51,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 166.741,25 326.753,19 326.753,19 326.753,19 326.753,19 326.753,19 326.753,19 326.753,19 326.753,19 326.753,19 326.753,19 326.753,19 

Acumulado: Contrapartida: 3.521,05 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 170.262,30 333.653,19 333.653,19 333.653,19 333.653,19 333.653,19 333.653,19 333.653,19 333.653,19 333.653,19 333.653,19 333.653,19 

Local Responsável Técnico
Nome: ANA CLAUDIA KRUL
CREA/CAU: 69.540/D-PR

Data ART/RRT: 20181244644

1039.455-58

Total:    R$ 333.653,19

Item Descrição

sexta-feira, 19 de outubro de 2018

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação de Vias Urbanas

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVAPavimentação em Poliedro Irregular - Rua Canguçu

JAGUARIAÍVA
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