PROPRIO: REFORMA DA UNIDADE DE SAU DATA:
MUNICIPIO: JAGUARIAIVA TIPO OBRA: REPAROS

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAG PROTOCOLO:
PRAZO EXECUCAO 90 DIAS
BDI 21,1479%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 % NO PERIODO| 60 % NO PERIODO 920 % NO PERIODO| 120 % NO PERIODO| 150 % NO PERIODO| 180 % NO PERIODO| SERVICO PLANILHA

c/BDI S/ BDI
01 |SERVICOS PRELIMINARES 0,00% 1.162,24] 100,00%| 1.162,24 959,36
02 |DEMOLICOES 0,00% 11.152,10] 100,00%| 11.152,10 9.205,36
03 |COBERTURA 0,00% 18.721,21] 100,00%| 18.721,21 15.453,19
04 JESQUADRIAS 0,00%) 5.094,21] 100,00%) 5.094,21 4.204,95
05 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 0,00% 3.035,30 30,00%)| 10.117,65 100,00% 10.117,65 8.351,49
06 _|INSTALACOES ELETRICAS 0,00% 1.169,67| 30,00%, 3.898,89 100,00% 3.898,89 3.218,29
07 _|REVESTIMENTOS 0,00% 9.636,90 40,00% 14.455,35 60,00%)| 24.092,25 19.886,65
08 |VIDROS 0,00% 293,08] 40,00% 439,62 60,00%, 732,70 604,80
09 |PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS 0,00% 7.380,41 30,00%| 17.220,96 70,00%| 24.601,38 20.306,90
10 JLIMPEZA FINAL DA OBRA 0,00% 651,99] 100,00%) 651,99 538,18

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 0,00% 40.334,72 40,24% 31.326,94 31,26%! 32.767,93 32,69% 0,00% 0,00% 0,00% 100.224,62 82.729,17
VALORPROPOSTO RONH00309,12 40.334,72 40,24% 31.326,94 31,26% 32.767,93 32,69% 0,00% 0,00% 0,00% 104.429,58
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS 0,000000% - ’ 4 : ’ 4 " 4 4 ’ ’ 4 N 4
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 40.334,72 40,24% 71661,66) 71,50% 104.429,58 | 104,20% 104.429,58 | 104,20% 104.429,58 | 104,20% 104.429,58 | 104,20%

Carimbo e Assinatura Responsdvel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo



