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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
ISENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.092,63 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.092,63 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%

2. FECHAMENTOS  9.508,59 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%

2.1. PAREDES EM DRYWALL  9.508,59 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%

3. FORROS  5.236,55 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%

3.1. FORRO EM DRYWALL  5.236,55 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%

4. ESQUADRIAS  1.441,89 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%

4.1. PORTAS  1.441,89 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%

5. SERVIÇOS EXTERNOS  44.844,10 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00%

5.1. MURO  44.844,10 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%

6. PINTURAS E REVESTIMENTOS  7.430,46 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00%

6.1. FORRO  3.339,55 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%

6.2. PAREDES INTERNAS  4.090,91 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%

7. SERVIÇOS FINAIS  245,56 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00%

7.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA  245,56 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%

%: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 20.939,93 27.919,92 20.939,93 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 20.939,93 27.919,92 20.939,93 - - - - - - - - - 

%: 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 20.939,93 48.859,85 69.799,78 69.799,78 69.799,78 69.799,78 69.799,78 69.799,78 69.799,78 69.799,78 69.799,78 69.799,78 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 20.939,93 48.859,85 69.799,78 69.799,78 69.799,78 69.799,78 69.799,78 69.799,78 69.799,78 69.799,78 69.799,78 69.799,78 

Local Responsável Técnico
Nome: ANA CLAUDIA KRUL
CREA/CAU: 69.540/D-PRquinta-feira, 30 de julho de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVACENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA

JAGUARIAÍVA / PR

ORDEM DE SERVIÇOS 368/2018

Total:    R$ 69.799,78

Item Descrição
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