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Declaragao Enquadramento de Contrato Nivel | e I-A — Portaria Interministerial
424/2016

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

Programa: PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO
/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

N° do Contrato: OGU MDR 908790/2020 — OPERAGAQ 1074440-77

Descricao Detalhada do Objeto do Contrato:

PAVIMENTACAO EM PEDRA IRREGULAR DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO

Declaro sob as penas da lei ciéncia de que o Contrato de acima referenciado esta
enquadrado no Nivel | e I-A, conforme descrito no Inciso |, do Art. 3° da Portaria
Interministerial N° 424 (Pl 424), de 30 de dezembro de 2016 e ciéncia das implicagdes da
Instrugao Normativa MPDG n°002/2018. Isto posto declara ainda ciéncia de que o citado
contrato reger-se-a pelas seguintes regras:

a) Ficam vedadas as reprogramacdes, decorrentes de ajustes ou adequagdes nos
projetos basicos de obras ou nos termos de referéncia de servigos de engenharia
apds a aprovagao e aceite dos mesmos pela mandataria. (Art. 6 § 4° — Pl 424)

b) Exceto para obras de reformas, € obrigatéria a licitagdo pelo regime de execugao
por Preco Global, conforme definido pela Lei 8.666/93 (Regime Simplificado — Art.
65 a 67 da Pl 424) e acompanhamento por Planilha de Levantamento de Eventos
{PLiE)

c) Nas medigbes de obra apresentadas com PLE somente devem ser medidos eventos
completamente concluidos.

d) Na hipotese de inexisténcia de execugao financeira apés 180 (cento e oitenta) dias
da liberagédo da primeira parcela o instrumento devera ser rescindido (Art. 41 § 8° —
Pl 424).

e) A vigéncia deste contrato de repasse esta limitada a 36 meses, podendo ser
prorrogada apenas excepcionalmente nos casos previstos no § 3° do Art. 27 da PlI
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O prazo para inicio do procedimento licitatério sera de no maximo 60 dias apos o
aceite do projeto basico (situacdo “homologada”) pela Caixa na Plataforma Mais
Brasil (Art. 50 § 3° — P| 424). Os procedimentos de licitagdo ndo podem ser iniciados
antes do aceite do projeto basico (situagao “homologada”) pela Caixa na Plataforma
Mais Brasil.

O prazo fixado no instrumento Para o cumprimento da condigao, desde que feitas as
adequag6es no plano de trabalho e apresentadas as justificativas, podera ser
prorrogado, nos termos de ato regulamentar da autoridade maxima do concedente,
por uma unica vez, de igual periodo, no ultrapassando dezoito meses, incluida a
prorrogacao, se houver, devendo ser o instrumento extinto no caso do nao
cumprimento da condicao. (Art. 24 § 1°- Pl 424).

Declaro ainda que:

a)

Este municipio dara ciéncia das presentes regras aos participantes de certame
licitatério.

b) As respectivas obras deste contrato de repasse serao licitados conforme definido

pela Lei 8.666/93 por Empreitada por Preco Global ou Empreitada Integral em um
unico lote.

JAGUARIAIVA, 25 de fevereiro de 2021
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